

Dodatok č. 1 (OO/1414/2019)
k Zmluve o dielo č. OO/0992/2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodný Zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **MESTO Nové Zámky**
Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Štatutárny orgán : PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických : Ing. Jaroslav Mrvák
IČO: 00 309 150
DIČ: 202 1060 756
Bankové spojenie: VÚB a.s., mestská pobočka Nové Zámky
IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
Zriadené podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **TOPSTAV É&A s.r.o.**
Sídlo: Modrany 50, 946 33 Modrany
Štatutárny orgán: Anton Édes, konateľ spoločnosti
IČO: 46528741
DIČ: 2023407122
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2887 5647
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.:11943/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK I.
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 04.09.2019 Zmluvu o dielo č. OO/0992/2019, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - Obnova zasadačky a príľahlej chodby a I. etapa obnovy osvetlenia kancelárií v budove MsÚ, Nové Zámky a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela (ďalej len ako „Zmluva“).

1.2 Predmetom tohto dodatku je úprava rozsahu stavebných prác na diele, ceny za zhotovené dielo.

1.3 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu, že po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác nezahrnutých v pôvodnej Zmluve, ktorých potrebu uskutočnenia v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Po odstránení pôvodných konštrukcií bolo zistené, že je nutné použiť kvantitatívne viac materiálu na vyrovnanie konštrukcií (stien, podláh), aby sa mohli nové navrhnuté konštrukcie zrealizovať v požadovanej kvalite. Po demontáži svietidiel sa zistilo, že stropy a steny sú značne znečistené a popraskané. V miestnostiach a chodbách kde sa demontovali svietidlá, boli vykonané maliarske práce. Doplňujúce stavebné práce tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku.

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší **Čl. IV. ods. 1** zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene:

Celková cena diela bez DPH: 67 327,99 EUR

Celková cena diela s DPH: 80 793,59 EUR

(slovom celková cena diela vrátane DPH: osemdesiattisíc sedemstodieväťdesiattri EUR, 59 centov).“

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novou prílohou, ktorá je označená ako Príloha č.1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach ostáva Zmluva nezmenená.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tohto dodatku o povinne zverejňovanú zmluvu. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, tento právny úkon uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Nové Zámky, dňa

Modrany, dňa

.....
Mesto Nové Zámky
v zast.: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein

.....
TOPSTAV É&A s.r.o.
v zast.: Anton Édes